



Утверждено
приказ от « 30 » августа № 105
Директор МБОУ СОШ № 23
И.В.Счастливцева

**Дорожная карта по формированию необходимой системы условий
введения федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)
в МБОУ СОШ № 23**

Направление мероприятий/Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования		
1. Организация изучения ФГОС среднего общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	2019 год	Директор, зам.директора
2. Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	2019 год	Директор, зам.директора, руководитель ШМО
3. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО	2019 год	Директор, зам.директора, руководитель ШМО
4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)	июнь-июль 2020 года	Администрация школы
5. Организация обсуждения примерной образовательной программы среднего общего образования	2019 год	Директор, зам.директора, руководитель ШМО
6. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации	май-июль 2020 года	Зам.директора, руководитель ШМО
7. Утверждение основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации	2020 год	Директор
8. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО, тарифно - квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога	июнь-август 2020 года	Администрация школы
9. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный	март 2020 года	Зам.директора, руководитель ШМО

перечень учебников		
10. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	сентябрь 2020 года	Администрация школы
11. Доработка: - образовательных программ (индивидуальных и др.); - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; - программ учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса; - годового календарного учебного графика; - положений о внеурочной деятельности обучающихся; - положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; - положения о формах получения образования	май-июль 2020 года	Зам.директора, руководитель ШМО, педагоги-предметники
12. Внесение изменений в программу развития образовательной организации	июль 2020 года	Директор, зам.директора
13. Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте	май 2020 года	Администрация школы
14. Разработка и утверждение форм договора о предоставлении среднего общего образования ОО	май 2020 года	Администрация Школы
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования		
1.Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	2019 год	Директор
2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	в течение 2019-2020 учебного года	Директор
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	ежегодно	Директор
III.Организационное обеспечение ФГОС среднего общего образования		
1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО	В течение 2019-2020 учебного года	Директор, Заместители директора по УВР
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	май-июль 2020 года, в течение года	Заместители директора по УВР
3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	май-сентябрь	Директор, заместители директора

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования	в течение 2019-2020 учебного года	Директор, заместители директора
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования		
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС среднего общего образования	в течение 2019-2020 учебного года	Директор, заместители директора
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО	декабрь 2019 года	Заместители директора
3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего общего образования	2019-2020 учебного года	Администрация школы
4. Повышение квалификации учителей в сфере современных методик и технологий	в течение 2019-2020 учебного года	Администрация школы, учителя
V. Информационное обеспечения введения ФГОС среднего общего образования		
1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС СОО	в течение 2019-2020 учебного года	Администрация школы
2. Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них	апрель-август 2020 года	Директор
3. Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение 2019-2020 учебного года	Заместители директора по УВР
4. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесение возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации	май 2020 года	Администрация школы
5. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательной организации	сентябрь	Директор
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования		
1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС среднего общего образования	май-июнь 2019 года	Директор, заместители директора
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС среднего общего образования	август-сентябрь, в течение года	Директор, заместители директора
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	август-сентябрь 2019 года, в течение 2019-2020 учебного года	Директор, заведующий хозяйством
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП	август-	Директор.

требованиям противопожарных норм, нормам охраны труда работников образовательной организации	сентябрь 2019 года, в течение 2019-2020 учебного года	заведующий хозяйством
5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	сентябрь 2019 года, в течение 2019-2020 учебного года	Директор, заведующий хозяйством
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	к началу учебного года	Директор, педагог-библиотекарь
7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	к началу учебного года	Директор, инженер по информационным технологиям
8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	к началу учебного года	Директор, инженер по информационным технологиям