


Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 23

Н.В. Бирюкова

Дорожная карта по введению изменений в образовательную деятельность МБОУ СОШ № 23 г. Серова, регламентированных приказами Минпросвещения РФ № 704, № 729 и № 808

Цель: Обеспечение полного и своевременного внедрения требований приказов Министерства просвещения РФ № 704, № 729 и № 808 в образовательную деятельность МБОУ СОШ № 23 г. Серова.

Задачи:

- Изучить и проанализировать содержание приказов № 704, № 729 и № 808.
- Разработать план мероприятий по адаптации образовательных программ, учебных планов и других документов школы.
- Провести обучение и повышение квалификации педагогических работников.
- Организовать информационную работу с обучающимися, родителями (законными представителями) и общественностью.
- Осуществить мониторинг и контроль за ходом внедрения изменений.

Приказы и их ключевые направления:

- **Приказ Минпросвещения РФ № 704 от 21.12.2020 г. "Об утверждении общей характеристики и содержания дополнительных общеразвивающих программ":**
 - Введение единых требований к разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ.
 - Унификация содержания, форм и методов реализации программ.
 - Акцент на развитие личности, творческих способностей и спортивных навыков.
- **Приказ Минпросвещения РФ № 729 от 11.12.2020 г. "Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации":**
 - Установление единого порядка проведения самообследования образовательных организаций.
 - Определение критериев и показателей для оценки образовательной деятельности.

- Использование результатов самообследования для повышения качества образования.
- **Приказ Минпросвещения РФ № 808 от 22.10.2021 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования":**
 - Определение единого федерального перечня учебников, обязательных для использования.
 - Обеспечение соответствия учебных материалов государственным образовательным стандартам.
 - Планирование закупок учебников на основе утвержденного перечня.

Сроки реализации:

Разделены на этапы, с примерными сроками, которые могут быть скорректированы в зависимости от готовности школы и текущей ситуации.

Этап 1: Подготовительный (Июнь 2026 - Август 2026)

№	Мероприятие	Ответственный(ые)	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1.1	Изучение и детальный анализ приказов Минпросвещения РФ № 704, № 729, № 808.	Администрация школы, методическая служба	15.07.2026	Полное понимание требований приказов, выявление ключевых изменений.
1.2	Создание рабочей группы по внедрению изменений.	Директор школы	20.07.2026	Сформирована рабочая группа, определены ее полномочия и состав.
1.3	Диагностика текущего состояния образовательной деятельности школы по направлениям, затронутым приказами.	Рабочая группа, методическая служба	01.08.2026	Выявлены области, требующие наибольшего внимания и корректировки.
1.4	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по введению изменений (данный документ).	Рабочая группа, директор школы	15.08.2026	Утверждена дорожная карта с конкретными сроками и ответственными.
1.5	Информирование педагогического коллектива о предстоящих изменениях и задачах.	Директор школы, рабочая группа	20.08.2026	Педагогический коллектив ознакомлен с целями и планом работы.

Этап 2: Организационно-методический (Сентябрь 2026 - Декабрь 2026)

№	Мероприятие	Ответственный(ые)	Срок выполнения	Ожидаемый результат
2.1	Работа с Приказом № 704: - Анализ действующих дополнительных общеразвивающих программ. - Разработка (при необходимости) и актуализация дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с требованиями Приказа № 704. - Утверждение форм программ, методических рекомендаций по их реализации. - Формирование плана реализации дополнительных общеразвивающих программ на учебный год.	Рабочая группа, руководители методических объединений, педагоги дополнительного образования	30.11.2026	Образовательные программы дополнительного образования соответствуют требованиям Приказа № 704, разработаны новые или актуализированы существующие программы.
2.2	Работа с Приказом № 729:	Администрация	15.11.2026	Разработано/актуализировано положение о

№	Мероприятие	Ответственный(ые)	Срок выполнения	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> - Разработка или актуализация положения о самообследовании образовательной организации. - Определение показателей и критериев для самообследования в соответствии с приказом. - Планирование проведения самообследования (первоначального). 	школы, рабочая группа, методическая служба		самообследовании, определены критерии, составлен план проведения.
2.3	<p>Работа с Приказом № 808:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Составление списка учебников, используемых в школе. - Анализ соответствия используемых учебников Федеральному перечню. - Планирование закупок учебников на новый учебный год в соответствии с утвержденным перечнем. 	Заместитель директора по УВР, учителя, библиотекарь	30.10.2026	Полное соответствие учебного фонда школы Федеральному перечню, наличие плана по закупке новых учебников.
2.4	Разработка или корректировка образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом требований обновленного содержания и учебников.	Методическая служба, руководители МО, учителя	15.12.2026	Образовательные программы школы актуализированы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и ФГОС.
2.5	Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров, мастер-классов для педагогических работников по темам:	<ul style="list-style-type: none"> - требования к разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ (Приказ № 704); - методика проведения самообследования образовательной организации (Приказ № 729); - особенности использования Федерального перечня учебников (Приказ № 808). 	Методическая служба, приглашенные специалисты	01.09.2026 - 15.12.2026

Этап 3: Внедрение и реализация (Январь 2027 - Май 2027)

№	Мероприятие	Ответственный(ые)	Срок выполнения	Ожидаемый результат
3.1	Организация проведения самообследования образовательной организации в соответствии с утвержденным планом и положением. - Сбор данных, анализ. - Подготовка отчета о самообследовании.	Рабочая группа, все педагогические работники	15.01.2027 - 15.02.2027	Проведено полное самообследование, готов отчет, отражающий реальное состояние деятельности школы.
3.2	Внедрение новых или актуализированных дополнительных общеразвивающих программ в образовательный процесс.	Педагоги дополнительного образования, классные руководители	С начала 2027 года	Начата реализация программ дополнительного образования в соответствии с обновленными требованиями.
3.3	Осуществление образовательной деятельности с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень.	Все учителя	С начала 2027 года	Весь учебный процесс осуществляется с использованием учебников из утвержденного Федерального перечня.
3.4	Информационная работа с родителями (законными представителями): - Проведение родительских собраний. - Публикация информации на сайте школы, в информационных стендах. - Ответы на вопросы родителей.	Администрация школы, классные руководители	01.12.2026 - 28.02.2027	Родители проинформированы об изменениях, понимают их значение и цели.
3.5	Информационная работа с обучающимися:	Классные руководители, педагоги, школьный психолог, родительский комитет	01.12.2026 - 28.02.2027	Обучающиеся информированы о целях, новшествах в образовательном процессе (например, новые программы доп. образования).
3.6	Корректировка локальных нормативных актов школы (устав, положения, правил внутреннего распорядка и др.) при необходимости.	Администрация школы, юрист (при наличии)	01.03.2027 - 31.03.2027	Локальные акты школы приведены в соответствие с требованиями приказов и федеральным законодательством.

№	Мероприятие	Ответственный(ые)	Срок выполнения	Ожидаемый результат
4.1	Мониторинг реализации дополнительных общеразвивающих программ.	Рабочая группа, методическая служба	01.04.2027 - 15.04.2027	Выявлены успешные практики и трудности в реализации программ, намечены пути их преодоления.
4.2	Анализ результатов самообследования, разработка рекомендаций по повышению качества образовательной деятельности.	Администрация школы, рабочая группа	16.04.2027 - 30.04.2027	Подготовлен итоговый отчет о самообследовании, сформирован план мероприятий по улучшению качества образования.
4.3	Оценка эффективности использования учебников из Федерального перечня.	Учителя, библиотекарь, методическая служба	01.05.2027 - 15.05.2027	Определена степень соответствия учебного фонда задачам образовательного процесса, выявлены необходимые дополнительные учебные материалы.
4.4	Обобщение опыта внедрения изменений, подготовка отчета о реализации дорожной карты.	Рабочая группа, директор школы	20.05.2027 - 31.05.2027	Подготовлен отчет о проделанной работе, оценены достигнутые результаты, сформулированы выводы для дальнейшей деятельности.
4.5	Корректировка дорожной карты на основе полученных результатов.	Рабочая группа, директор школы	31.05.2027	Дорожная карта актуализирована с учетом опыта, полученного в ходе реализации.

Ожидаемые результаты реализации дорожной карты:

- Полное соответствие образовательной деятельности МБОУ СОШ № 23 г. Серова требованиям приказов Минпросвещения РФ № 704, № 729 и № 808.
- Повышение качества и результативности образовательного процесса за счет актуализации образовательных программ, использования обновленных учебников и совершенствования системы оценки.
- Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ, проведения самообследования и использования федерального перечня учебников.
- Укрепление взаимодействия с родительской общественностью и получение обратной связи по изменениям в образовательной деятельности.
- Создание условий для развития личности обучающихся, их творческих способностей и спортивных навыков.

Ресурсы, необходимые для реализации дорожной карты:

- Кадровые ресурсы: администрация школы, методическая служба, педагогический коллектив, руководители методических объединений, педагоги дополнительного образования, библиотекарь, специалисты (при необходимости).

- Материально-технические ресурсы: учебные пособия, методические материалы, компьютерная техника, доступ к сети Интернет, помещения для проведения семинаров и собраний.
- Финансовые ресурсы: средства на закупку учебников, методических материалов, оплату труда приглашенных специалистов (при необходимости).
- Информационные ресурсы: нормативно-правовые документы, методическая литература, интернет-ресурсы.

Контроль и оценка эффективности:

- Регулярное проведение заседаний рабочей группы для обсуждения хода реализации дорожной карты.
- Мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных дорожной картой.
- Анализ результатов самообследования образовательной организации.
- Сбор и анализ обратной связи от педагогических работников, обучающихся и родителей.
- Подготовка итогового отчета о реализации дорожной карты.

Дальнейшее развитие:

По итогам реализации дорожной карты будет проведена оценка эффективности каждого этапа и внесены необходимые корректировки в план работы школы. Особое внимание будет уделено системному внедрению результатов самообследования для непрерывного повышения качества образования. Будет продолжена работа по повышению квалификации педагогов и развитию дополнительных общеразвивающих программ.